



# III riunione mensile

## I WORKSHOP

10 aprile 2019

ore 15.00 - 18.00

AeFLab, Politecnico di Bari

**Presenti:**

V. Di Lecce (responsabile scientifico)

M. Rizzi

C. Marzocca

D. Guaragnella

D. Palagachev

T. Politi

Inoltre hanno partecipato:

A. Scarcelli

A. Romeo

**Riepilogo Mensile**

Periodo di riferimento: 17/01/2019 - 09/04/2019

Nominativo	Gen	Feb	Mar	Apr	Totale
Di Lecce Vincenzo	17	66	60	29	172
Guaragnella Cataldo	7	56	60	19	142
Marzocca Cristoforo		57	81	26	164
Palagachev Dian		50	61	26	137
Politi Tiziano		2	4	15	21
Popolizio Marina				4	4
Rizzi Marisa		35	40	14	89

## Gantt

ATTIVITA'	MESI		
	1	2	3
Analisi e comprensione dell'Utenza Finale anche attraverso specifiche fasi di coprogettazione			D1
Definizione del modello di interazione tra i diversi attori coinvolti			
Prototipazione e personalizzazione delle soluzioni			
Test e sperimentazione di nuove tecnologie in applicazioni reali rispondenti al fabbisogno effettivo dell'Utenza Finale			
Dimostrazione e presentazione in modalità demo lab pubblico delle soluzioni prototipali sviluppate, anche al fine di renderle fruibili da parte di ulteriori comunità di utenti interessati			
Analisi per la valorizzazione economica dei risultati ottenuti nella sperimentazione			
Milestone		M	
Open Workshop			W

### Deliverables

- D1 Piattaforma Web di discussione
- D2 Simulacri e modelli throw-away
- D3 Sistema diffusione odore percettibile
- D4 DB per servizi di storage con geolocalizzazione dati (step 1)
- D5 Sensore monitoraggio radon (step 1)
- D6 Attuatore ricambio aria (step 1)
- D7 DSS (step 1)
- D8 Web Gis (step 1)
- D9 Communication machine (step 1)
- D10 DB per servizi di storage con geolocalizzazione dati (step 2)
- D11 Sensore monitoraggio radon (step 2)
- D12 Attuatore ricambio aria (step 2)
- D13 Web Gis (step 2)
- D14 Communication machine (step 2)
- D15 Documentazione attività svolta
- D16 Pubblicazioni scientifiche/industriali
- D17 Produzione manualistica e sistemi di interfaccia

### Milestones

Organizzate con cadenza bimestrale

### Open Workshop

Organizzati con cadenza trimestrale

## **Riepilogo Attività**

Le attività fino ad oggi condotte sono in linea con il PDA approvato e comunicato alla Regione.


L'attività documentale e bibliografica è stata iniziata con attivazione di discussioni interne e con alcuni studenti dei corsi di ID e EIS coinvolti come volontari.

Grazia ad anticipazione disposta dal M.R. rispetto alla spesa prevista, sono stati avviati gli acquisti secondo quanto già indicato in fase di progetto ed approvato dalla Regione Puglia.

In questa fase è stato notato che alcuni dispositivi previsti nel 2017 non sono più prodotti o disponibili ovvero superati da prodotti a maggiore prestazione.

Si è provveduto quindi all'aggiornamento delle richieste pur mantenendo totale coerenza con quanto previsto.

## workshop



Sistema partecipativo attivo  
per la sensibilizzazione delle comunità  
al rischio di esposizione al gas RADON

## I WORKSHOP

10 aprile

